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1 道路施設の現状と課題 

 管内の道路概要 

本市では、1級市道が中多久環状線ほか 43 路線、2級市道は別府・仁位

所線ほか 10 路線、その他市道は寺浦線ほか 655 路線を管理しています。 
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 管内の橋梁概要 

    本市が管理する橋梁数は、令和 4年 1月現在で 15m 未満が 235 橋、15m

以上が 55 橋、合計 290 橋あります。 

        

表-1 橋梁数 

構造形式 RC 橋 PC 橋 鋼橋 石橋 合計 

橋長 15m 以上 4 橋 49 橋 2 橋 橋 55 橋 

橋長 15m 未満 169 橋 63 橋 1 橋 2 橋 235 橋 

合計 173 橋 112 橋 3 橋 2 橋 290 橋 

 

【橋長の割合】         【橋梁種別の割合】 

 

図-1 橋梁数 
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 道路施設の現状と課題 

    本市が管理する供用中の道路における橋梁は 290 橋であり、建設後の

平均経過年数は約 36 年です。また、建設後 50 年を超える橋梁数の割合

は、現在の約 18％（52 橋）が、10 年後には約 40％（116 橋）となり、高

齢化が急速に進んでいく状況となっています。 

    さらに、コンクリート片はく落などによる第三者被害などの事象も想

定されるため、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に

基づく確実な対策（早期補修）が必要となっています。 
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2 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

インフラは、利用状況や設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷の進

行は施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、こ

れらの変化を正確に捉え、インフラの寿命を評価することは技術的に困難

であるという共通認識に立ち、インフラを構成する各施設の特性を考慮し

た上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重

要です。 

    このため、橋梁の点検については、定期点検要領に基づき、5年に 1度、

近接目視による点検を実施し、結果については、4段階で区分することと

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、管理する橋梁 290 橋のうち、1 巡目点検を平成 26～29 年度

に、2 巡目点検を令和元年度から行っています。令和 2 年度末時点での点

検結果は、40％（116 橋）が“Ⅰ（健全）”、56％（162 橋）が“Ⅱ（予防保

全段階）”、4％（12 橋）が“Ⅲ（早期措置段階）”、“Ⅳ（緊急措置段階）”

の橋梁はなしと判定されました。 

予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい、或いは早期に措置を

講ずべき橋梁が半数以上を占めています。 
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3 今後の点検・修繕計画 

 点検・修繕計画期間 

5 年に 1 回の定期点検サイクルや当面の維持管理状況を見据えた計画と

するため、計画期間を 10 年とします。 

なお、点検結果等を踏まえ、毎年度、計画を更新します。 

 

 対策の優先順位の考え方 

対策は、健全度の低いものを対象に実施することが基本となります。し

かしながら、それぞれの橋梁の架設環境などによって、その橋梁の位置づ

けが異なり、老朽化により通行止めになるリスクの大小も異なることが想

定されます。 

このため、健全性と重要性に関わる指標を用いた優先度評価を実施する

ことを基本とします。対策優先度評価の検討条件として、健全性を第一優

先と考え、健全性が同一の場合に路線の重要度を考慮することとします。 

 

① 優先度評価（第一次） 

まず、健全性と重要性を表現する最も大きな指標となる、診断区分と管

理区分を用いて大まかな優先順位設定を行います。 

順位設定は下表に従うこととします。まず、道路利用者への安全・安心

提供の観点で、健全性が低いものから対策を実施することを基本とします。

その中で、重要性の高いものから対策を実施するよう順位設定を行ってい

ます。 

表-2 順位設定 

診断区分 予防保全型 早期対策型 事後保全型 

Ⅰ 対策不要 

Ⅱ ⑥  

Ⅲ ④ ⑤  

Ⅳ ① ② ③ 
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② 優先度評価（第二次） 

第一段階における①～⑥だけでは同順位となる施設が複数出てしまう

ため、①～⑥それぞれの中の順位設定を行う必要があります。重要度の高

い指標の該当の有無によって優先度評価を行います。以下の緊急交通路か

らバス路線上までの各指標から順に該当の有無によって各橋梁の重要性

を評価し、それにより優先順位を評価します。 

 

 

図-2 重要度の算出項目 

 

  

１．桁下環境 
２．緊急輸送 

交通路指定 
３．道路種別 

４．スクールバス 

指定 

道路・鉄道 

○ 

一級市道・ 

二級市道 

○ 

× 

その他市道 
○ 

× 

× 

一級市道・ 

二級市道 

○ 

× 

その他市道 
○ 

× 

その他 

（河川など） 

○ 

一級市道・ 

二級市道 

○ 

× 

その他市道 
○ 

× 

× 

一級市道・ 

二級市道 

○ 

× 

その他市道 
○ 

× 

 

１ 

１６ 

同
評
価
内
で
橋
長
が
長
い
順
に
優
先
順
位
を
決
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 新技術等の活用及びコスト縮減方針 

令和 15 年までの 10 年間で、管理する 290 橋のうち、約 1割の橋梁で新

技術を活用し、従来技術と比較して 1,000 千円程度縮減することを目指し

ます。 

 

 集約・撤去及びコスト縮減方針 

今後 10 年程度で、迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1橋程度

の集約化・撤去を検討し、将来的な維持管理コストを 5,000 千円程度縮減

することを目指します。 
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 対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容 

対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容、概算の費用については以下のとおりです。 

優
先
順
位 

橋梁

番号 
橋梁名 路線名 

桁

下

環

境 

緊

急

交

通

路 

道

路

種

別 

スク

ール

バス

路

線 

橋

長

15m

以

上 

延

長 

（m） 

幅

員

（m） 

設
置
年 

最新

点検

年度 

健

全

度 

長寿命化修繕計画 

対策工法 

対策 

費用 

（千円） 

（●設計、◇詳細調査、○工事、×点検） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1  82  仁位所橋 別府・仁位所線     ○     11  5  1960 H28 Ⅲ ○   ×         ×     

主構造（断面修復）/主構

造（ひびわれ注入）/床版

防水/下部工（ひびわれ注

入）/伸縮装置（交換）/

維持対応 【点検】 

9,520 

2  27  妙見橋 羽佐間・石原線         ○ 88  6  1974 H27 Ⅲ ○ ×         ×       

主構造（断面修復）/主構造

（表面被覆工）/主構造（ひ

びわれ注入）/床版（ひびわ

れ注入）/床版防水/下部工

（ひびわれ注入）/維持対

応 【点検】 

41,380 

3  508  浦町橋 浦町３号線         ○ 52  6  1981 H27 Ⅲ ○ ×         ×       

主構造（断面修復）/主構造

（表面被覆工）/主構造（ひ

びわれ注入）/床版防水/下

部工（表面被覆工）/下部工

（ひびわれ注入）/伸縮装

置（交換）/維持対応 【点

検】 

35,580 

4  85  立縄手橋 桐岡・西の原線     ○     8  6  1986 H27 Ⅱ ○ ×         ×       

主構造（断面修復）/下部工

（断面修復）/維持対応 

【点検】 
2,360 

5  32  荒平橋 
宮の前・天ケ瀬・

井上線 
      ○   13  7  1981 H27 Ⅱ ○ ×         ×       

主構造（ひびわれ注入）/床

版（ひびわれ注入）/床版防

水/下部工（ひびわれ注入）

/維持対応 【点検】 

4,020 

6  506  椋ノ瀬橋 八田板屋町線         ○ 54  6  1993 H27 Ⅱ ○ ×         ×       

主構造（ひびわれ注入）/床

版（ひびわれ注入）/床版防

水/下部工（ひびわれ注入）

/維持対応 【点検】 

1,000 

7  715  羽出峰橋 羽出峰線           13  4  1986 H28 Ⅱ ○   ×         ×     

主構造（断面修復）/床版防

水/下部工（断面修復）/下

部工（ひびわれ注入）/維持

対応 【点検】 

6,120 

8  816  前田橋１ 山犬原前田線           11  4  1986 H29 Ⅱ ○     ×         ×   

主構造（断面修復）/主構造

（ひびわれ注入）/維持対

応 【点検】 
3,060 

9  802  村中橋 岸川村上線         ○ 18  4  1927 H27 Ⅲ ● ×○         ×       

主構造（断面修復）/主構造

（ひびわれ注入）/床版（表

面被覆工）/床版防水/下部

工（断面修復）/下部工（表

面被覆工）/維持対応 【点

検】 

10,320 

10  314  三十六橋 牟田辺・三角線           7  4  1950 H27 Ⅲ ● ×○         ×       

主構造（断面修復）/主構造

（表面被覆工）/床版防水/

下部工（断面修復）/下部工

（ひびわれ注入）/維持対

応 【点検】 

5,320 

11  830  
第二蜂の

巣橋 

高木川内・蜂の

巣線 
          5  4  1961 H29 Ⅲ ● ○   ×         ×   

主構造（断面修復）/主構造

（表面被覆工）/床版防水/

下部工（断面修復）/下部工

（ひびわれ注入）/伸縮装

置（交換） 【点検】 

9,280 

12  839  
第三相ノ

浦橋 
相の浦線           5  5  1976 H29 Ⅲ ● ○   ×         ×   

主構造（断面修復）/主構造

（表面被覆工）/主構造（ひ

びわれ注入）/床版防水/下

部工（断面修復）/伸縮装置

（交換）/維持対応 【点

検】 

12,520 

13  138  畑ケ田橋 大門大畑線           4  4  1961 H29 Ⅲ ● ○   ×         ×   

主構造（断面修復）/主構造

（表面被覆工）/床版防水/

下部工（断面修復）/下部工

（ひびわれ注入）/伸縮装

置（交換）/維持対応 【点

検】 

10,080 

14  56  
一本松跨

線橋 

一本松・大工田

線 
○ ○ ○   ○ 19  16  1989 H28 Ⅱ   ● ×○         ×     

下部工（断面修復）/維持対

応 【点検】 4,620 

15  512  牟田角橋 宮ノ浦２号線 ○     ○   8  10  1981 H28 Ⅱ   ● ×○         ×     維持対応 【点検】 3,520 

16  36  
第２山ノ神

橋 

宮の前・天ケ瀬・

井上線 
○     ○   3  8  1975 H29 Ⅱ     ○ ×         ×    【点検】 800 

17  526  
桐岡第２

橋 
桐岡開拓線 ○       ○ 59  5  1985 H27 Ⅱ   × ○       ×        【点検】 500 

18  334  
長尾跨道

橋 
松ノ前・倉富線 ○       ○ 43  5  1985 H27 Ⅱ   × ○       ×        【点検】 500 

19  805  
天神跨道

橋 
番所線 ○       ○ 37  6  1996 H29 Ⅱ     ● ×○         ×   

下部工（断面修復）/維持対

応 【点検】 3,700 

20  22  
中山跨線

橋 
中山・荕原線 ○       ○ 17  13  1981 H28 Ⅱ     × ○       ×      【点検】 1,280 

21  2  下今出橋 別府・宮ノ前線     ○ ○ ○ 38  6  1970 H27 Ⅱ   × ● ○     ×       
高欄交換/維持対応 【点

検】 3,260 

22  72  東鶴橋 鶴・砂原線     ○ ○ ○ 26  13  1998 H27 Ⅱ   × ● ○     ×       
桁塗装（全面）/維持対応 

【点検】 3,940 

23  13  

茶屋の原

橋（車道

橋） 

山犬原・東原線     ○ ○   9  7  1972 H28 Ⅱ     ×   ○     ×      【点検】 660 

24  48  枇杷田橋 
野間口・白仁田

線 
    ○ ○   8  6  1969 H27 Ⅱ   ×     ○   ×        【点検】 540 

25  73  
砂原４号

橋 
鶴・砂原線     ○ ○   8  13  1999 H29 Ⅱ       ●× ○       ×   維持対応 【点検】 3,860 

26  47  岩下橋 
野間口・白仁田

線 
    ○ ○   6  7  1985 H27 Ⅱ   ×   ● ○   ×       

下部工（断面修復） 【点

検】 5,700 

27  3  永井橋 別府・宮ノ前線     ○ ○   5  6  1976 H28 Ⅱ     ×   ● ○   ×     維持対応 【点検】 3,140 

28  88  相の浦橋 
大工田・相の浦

線 
    ○ ○   5  6  1972 H28 Ⅱ     ×   ● ○   ×     

モルタル補修/維持対応 

【点検】 4,340 

29  14  土橋 山犬原・東原線     ○ ○   3  11  2009 H28 Ⅱ     ×     ○   ×      【点検】 1,040 

30  89  
大工田相

の浦橋 

大工田・相の浦

線 
    ○ ○   3  8  1988 H28 Ⅱ     ×   ● ○   ×     

下部工（断面修復）/維持対

応 【点検】 4,560 

31  11  長尾橋 中山・長尾線     ○   ○ 61  13  1991 H27 Ⅱ   ×       ● ×○       
主構造（断面修復） 【点

検】 6,240 

32  43  下鶴橋 石州分・下鶴線     ○   ○ 56  8  1994 H27 Ⅱ   ×       ● ×○       支承塗装 【点検】 4,200 

33  6  岸川橋 多久原・岸川線     ○   ○ 25  12  1997 H27 Ⅱ   ×       ● ×○       維持対応 【点検】 3,760 

34  37  野間口橋 野間口・桐岡線     ○   ○ 20  5  1988 H27 Ⅱ   ×       ● ×○       維持対応 【点検】 3,100 

35  26  宮城橋 聖堂・西の原線     ○     10  11  1984 H27 Ⅱ   ×         × ○      【点検】 1,040 

36  59  岩平橋 
経の峯・明治佐

賀線 
    ○     9  24  1976 H28 Ⅱ     ×       ● ×○     維持対応 【点検】 4,840 

37  68  六田橋 
一本松・大工田

線 
    ○     9  11  1985 H28 Ⅱ     ×       ● ×○     

下部工（断面修復）/維持対

応 【点検】 4,140 

38  62  上赤坂橋 赤坂線     ○     6  4  1976 H28 Ⅱ     ×       ● ×○     維持対応 【点検】 3,000 

39  55  遠見山橋 北町・横柴折線     ○     4  7  1966 H28 Ⅱ     ×       ● ×○     

下部工（断面修復）/下部工

（Rc-Ⅰ）/維持対応 【点

検】 
4,660 



9 

 

優
先
順
位 

橋梁

番号 
橋梁名 路線名 

桁

下

環

境 

緊

急

交

通

路 

道

路

種

別 

スク

ール

バス

路

線 

橋

長

15m

以

上 

延

長 

（m） 

幅

員

（m） 

設
置
年 

最新

点検

年度 

健

全

度 

長寿命化修繕計画 

対策工法 

対策 

費用 

（千円） 

（●設計、◇詳細調査、○工事、×点検） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

40  61  
山仁田橋

２ 

宮の浦・明治佐

賀線 
    ○     4  4  1976 H27 Ⅱ   ×         ×   ○    【点検】 400 

41  67  梅野橋 梅野線     ○     4  4  1976 H27 Ⅱ   ×         ×   ○    【点検】 420 

42  69  
椎の木２

号橋 
小侍・東原線     ○     4  5  1986 H28 Ⅱ     ×         × ○    【点検】 520 

43  9  
第二上の

原橋 
中山・長尾線     ○     3  6  1966 H28 Ⅱ     ×         × ○    【点検】 620 

44  51  
山仁田橋

１ 

明治佐賀・椿原

線 
    ○     3  4  1985 H27 Ⅱ   ×         × ● ○   維持対応 【点検】 3,000 

45  65  山ケ砂橋 小侍・東原線     ○     3  4  1976 H28 Ⅱ     ×         ●× ○   
下部工（断面修復）/維持対

応 【点検】 4,200 

46  80  三軒屋橋 古賀山線     ○     3  8  1976 H28 Ⅱ     ×         × ● ○ 
下部工（断面修復）/維持対

応 【点検】 3,880 

47  58  中多久橋 中多久環状線     ○     2  9  1976 H28 Ⅱ     ×         × ● ○ 
支承塗装/維持対応 【点

検】 3,460 

48  853  長峰橋 長峰・梅木線       ○ ○ 31  16  1998 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 1,540 

49  57  萩原橋 
砂原・浦山・前田

線 
      ○ ○ 16  16  1998 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 1,580 

50  814  千の十橋 山犬原・立山線       ○ ○ 16  11  1991 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 1,060 

51  727  
第２黒牟

田橋 
白仁田線       ○   13  10  2007 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 940 

52  823  岩の下橋 岩の下線       ○   13  5  1965 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 500 

53  30  落合橋 
宮の前・天ケ瀬・

井上線 
      ○   12  7  1975 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 660 

54  25  深郷橋 中山・荕原線       ○   10  12  1983 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 1,140 

55  807  東原橋 椎の木線       ○   9  5  1992 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 480 

56  327  永倉橋 原ノ前・谷下線       ○   5  5  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 500 

57  133  道祖神橋 平林線       ○   4  9  1976 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 900 

58  135  松本橋 北坊裏納所線       ○   4  10  1983 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 920 

59  158  
両子団地

１号橋 
両子団地１号線       ○   4  10  1986 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 940 

60  142  下里橋 裏納所線       ○   3  6  1961 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 580 

61  143  裏納所橋 南裏納所線       ○   3  5  1961 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 500 

62  144  矢形橋 東裏納所線       ○   3  6  1976 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 580 

63  148  牛津川橋 納所牛ノ尾線         ○ 
11

4  
10  1980 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 940 

64  305  高野橋 庄宮ノ前線         ○ 68  10  1994 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 1,000 

65  309  辻の平橋 辻ノ平線         ○ 66  10  1995 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 1,000 

66  522  
第二山王

橋 
道祖元・桐岡線         ○ 55  5  1995 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 500 

67  505  小井手橋 山多久東ノ原線         ○ 52  6  1995 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 600 

68  858  下原口橋 山犬原・原口線         ○ 42  6  1998 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 600 

69  817  申川内橋 申川内線         ○ 29  5  1950 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 460 

70  821  原口橋 原口線         ○ 26  9  1990 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 900 

71  834  中ノ橋 砂原中央線         ○ 23  7  2010 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 700 

72  118  四反田橋 四反田線         ○ 22  6  1979 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 580 

73  811  岸下橋 岸川村上線         ○ 22  5  1984 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 500 

74  809  松ケ浦橋 松ケ浦線         ○ 20  5  1989 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 500 

75  801  中原橋 中原西岳線         ○ 16  5  1968 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 460 

76  832  十原橋 十原線         ○ 16  6  1985 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 600 

77  862  
夢の架け

橋 
立山小侍線           14  9  1990 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 900 

78  101  寺浦橋 寺浦線           12  5  1981 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 480 

79  523  
第三山王

橋 
道祖元・桐岡線           12  5  1994 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 500 

80  827  新荕原橋 経の峯線           11  4  1970 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 380 

81  39  
第１蜂の

巣橋 
荕原・蜂の巣線           10  11  1997 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 1,080 

82  702  横峰橋 
高木川内・藤川

内線 
          10  8  1991 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 800 

83  703  岩古場橋 谷口線           10  6  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 540 

84  813  
第三立山

橋 
立山神社線           10  4  1973 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 360 

85  808  椎の木橋 椎の木線           9  5  1979 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 520 

86  33  
西天ケ瀬

橋 

宮の前・天ケ瀬・

井上線 
          8  4  1981 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 400 

87  34  
東天ケ瀬

橋 

宮の前・天ケ瀬・

井上線 
          8  4  1982 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 400 

88  102  一の瀬橋 
仁位所・尾の尻

線 
          8  4  1961 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 380 

89  516  堂原橋 西町・岡線           8  13  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 1,220 

90  520  宇土橋 東の原・中野線           8  7  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 700 

91  533  無名橋１ 五反林線           8  5  1993 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 500 



10 

 

優
先
順
位 

橋梁

番号 
橋梁名 路線名 

桁

下

環

境 

緊

急

交

通

路 

道

路

種

別 

スク

ール

バス

路

線 

橋

長

15m

以

上 

延

長 

（m） 

幅

員

（m） 

設
置
年 

最新

点検

年度 

健

全

度 

長寿命化修繕計画 

対策工法 

対策 

費用 

（千円） 

（●設計、◇詳細調査、○工事、×点検） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

92  701  榊橋 椿原榊線           8  4  1993 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 400 

93  724  切立橋 吉の尾２号線           8  4  1986 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 400 

94  303  西の谷橋 西ノ谷線           7  6  1982 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 600 

95  320  片桐橋 片桐線           7  5  1983 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 540 

96  707  稗田橋 稗田線           7  5  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 500 

97  720  佐賀里橋 山口線           7  4  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 340 

98  844  
大工田宝

蔵寺橋 

大工田・宝蔵寺

線 
          7  5  2015 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 520 

99  23  砂原橋 中山・荕原線           6  13  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 1,220 

100  114  
第二上田

町橋 
上田町両の原線           6  6  1985 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 560 

101  319  犬足橋 中尾西山線           6  7  1984 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 700 

102  531  
石州分２

号橋 
石州分２号線           6  6  1997 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 600 

103  711  猪鹿橋 山口猪鹿線           6  5  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 460 

104  712  宮橋 七郎神社線           6  4  1967 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 420 

105  725  黒牟田橋 黒牟田線           6  3  1986 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 340 

106  803  池田橋 日焼線           6  5  1992 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 480 

107  831  英彦橋 英彦神社線           6  3  1966 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 320 

108  840  宮の前橋 相の浦線           6  4  1976 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 400 

109  841  
第二瓦田

橋 
瓦田線           6  10  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 980 

110  109  
第二赤坂

橋 
東別府線           5  8  1971 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 740 

111  321  太内上橋 大野白木線           5  4  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 420 

112  323  
第二荒谷

橋 
谷下線           5  3  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 280 

113  326  申ケ峰橋 南谷下線           5  4  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 400 

114  534  無名橋２ しみず園線           5  5  1976 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 460 

115  728  
第二白仁

田橋 
黒牟田２号線           5  6  1986 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 560 

116  806  
松ケ浦２号

橋 
松ケ浦線           5  4  1990 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 400 

117  824  瓦田橋 観音山住宅線           5  3  1976 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 340 

118  825  下瓦田橋 中山緑ヶ丘線           5  4  1976 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 400 

119  845  正院谷橋 多久原山犬原線           5  6  1990 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 600 

120  124  東の橋 羽佐間線           4  5  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 520 

121  139  大谷橋 大畑・神ノ川線           4  5  1961 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 460 

122  307  福山橋 長尾福山線           4  3  1986 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 340 

123  324  
第四荒谷

橋 
谷下線           4  3  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 300 

124  325  不動橋 谷下線           4  3  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 320 

125  328  
第三荒谷

橋 
原ノ前・谷下線           4  4  1961 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 360 

126  330  
上大井手

橋 
原の前線           4  3  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 320 

127  503  西栄町橋 栄町３号線           4  9  1961 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 820 

128  510  小谷橋 下鶴線           4  5  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 480 

129  708  水下橋 駄地・谷線           4  6  2003 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 580 

130  710  赤松橋 猪鹿線           4  5  1969 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 480 

131  713  宿橋 宿線           4  5  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 480 

132  718  平古場橋 平野・平古場線           4  3  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 300 

133  733  無名橋４ 吉の尾・平野線           4  8  1998 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 760 

134  835  
湯端１号

橋 
西砂原線           4  7  2005 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 700 

135  852  
原口３号

橋 
原口４号線           4  5  1986 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 500 

136  723  吉の尾橋 吉の尾２号線           3  2  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 220 

137  83  堂崎橋 
宝蔵寺・相の浦

線 
          3  7  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 700 

138  104  岩屋山橋 岩屋山線           3  4  1986 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 440 

139  105  石亀谷橋 石亀谷線           3  5  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 460 

140  110  夫婦橋 東別府線           3  13  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 1,280 

141  126  皆木橋 柳瀬北坊線           3  4  1990 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 400 

142  127  天山橋 柳瀬北坊線           3  6  1976 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 600 

143  130  北坊橋 北坊線           3  9  1961 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 860 
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144  136  大門橋 大門大畑線           3  7  1961 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 620 

145  137  平林橋 大畑・北坊線           3  4  1981 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 420 

146  153  
大門２号

橋 
大門３号線           3  3  1961 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 260 

147  336  
長尾三本

松２号橋 
長尾・三本松線           3  6  1988 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 540 

148  507  
第二浦町

橋 
東町浦町線           3  4  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 420 

149  514  天徳橋 天徳環状線           3  4  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 420 

150  721  平山橋 平山・平古場線           3  3  1966 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 300 

151  822  川副橋 原口線           3  9  1990 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 900 

152  837  
湯端３号

橋 
梅木４号線           3  8  2004 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 820 

153  843  
大工田西

橋 
大工田西線           3  9  1986 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 920 

154  849  北町橋 鼠切線           3  4  1998 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 360 

155  28  宮田橋１ 
宮の前・天ケ瀬・

井上線 
          2  5  1966 H27 Ⅱ   ×         ×        【点検】 460 

156  337  泉団地橋 泉団地線           2  7  1989 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 640 

157  519  西野橋 桐岡西野線           2  15  1986 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 1,460 

158  525  
長尾山崎

橋 
長尾山崎線           2  5  1988 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 480 

159  726  
第二平野

橋 
平野２号線           2  2  1976 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 220 

160  729  倉持橋 倉持北方線           2  5  1986 H28 Ⅱ     ×         ×      【点検】 540 

161  850  
メイプル１

号橋 

メイプルタウン中

央線 
          2  17  1993 H29 Ⅱ       ×         ×    【点検】 1,640 

162  515  大黒橋 宮ノ浦２号線 ○     ○   3  10  1966 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 940 

163  847  
土橋跨道

橋 
上ノ原・四下線 ○       ○ 55  11  1995 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 1,080 

164  859  
多久駅高

架橋 
多久駅高架線 ○       ○ 32  4  2008 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

165  861  
中多久歩

道橋２ 
中多久歩道橋線 ○       ○ 16  4  2013 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 400 

166  860  
中多久歩

道橋１ 
中多久歩道橋線 ○         10  4  1984 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

167  848  
堂崎２号

橋 
相の浦団地線 ○         4  17  1993 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 1,600 

168  5  
九重の瀬

橋 
別府・宮ノ前線     ○ ○ ○ 72  9  1978 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 860 

169  20  石州分橋 砂原・撰分線     ○ ○ ○ 24  5  1961 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 460 

170  4  
九重の瀬

避溢橋 
別府・宮ノ前線     ○ ○ ○ 16  9  1978 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 860 

171  45  山崎橋２ 
野間口・白仁田

線 
    ○ ○   14  7  1972 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 660 

172  15  安頭郷橋 山犬原・東原線     ○ ○   13  10  2009 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 960 

173  21  小篭橋 砂原・撰分線     ○ ○   13  11  2003 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 1,080 

174  70  しみず橋 砂原・撰分線     ○ ○   7  7  1997 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 700 

175  60  宮ノ浦橋 
宮の浦・明治佐

賀線 
    ○ ○   5  11  1986 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 1,020 

176  46  柏の木橋 
野間口・白仁田

線 
    ○ ○   3  7  1976 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 640 

177  41  新川橋 石州分・下鶴線     ○   ○ 37  8  2007 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 760 

178  42  山崎橋１ 石州分・下鶴線     ○   ○ 26  5  1968 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 500 

179  54  南渓橋 牟田辺・谷下線     ○   ○ 18  4  1981 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 400 

180  38  山王橋 野間口・桐岡線     ○     15  5  1987 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 500 

181  1  下西郷橋 別府・宮ノ前線     ○     15  7  1991 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 660 

182  66  郷栄橋 梅野線     ○     10  8  1998 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 760 

183  84  両江橋 笹原・井上線     ○     10  8  1985 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 740 

184  13  

茶屋の原

橋（歩道

橋） 

山犬原・東原線     ○     8  2  1972 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 160 

185  52  椿原橋 
明治佐賀・椿原

線 
    ○     8  9  1989 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 900 

186  87  尾越橋 桐岡・西の原線     ○     8  7  1986 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 660 

187  40  
第２小侍

橋 
小侍・番所線     ○     6  4  1976 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 400 

188  44  谷口橋 藤川内・大山線     ○     4  10  1988 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 940 

189  86  古野橋 桐岡・西の原線     ○     4  8  1986 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 720 

190  8  
第一上の

原橋 
中山・長尾線     ○     2  7  1966 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 640 

191  71  松山口橋 
宮の前・牟田辺

線 
      ○ ○ 20  12  2002 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 1,140 

192  815  立山橋 山犬原・立山線       ○   13  11  1991 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 1,060 

193  829  新栄町橋 新栄町線       ○   4  6  2016 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 620 

194  134  竹下橋 大畑・北坊線       ○   3  5  2011 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 500 
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195  63  松林橋 
宮の前・牟田辺

線 
      ○   3  31  2009 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 2,980 

196  145  屋井町橋 南裏納所線       ○   2  4  1961 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 420 

197  159  
両子団地

２号橋 
両子団地１号線       ○   2  12  1986 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 1,140 

198  160  
両子団地

３号橋 
両子団地２号線       ○   2  12  1986 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 1,120 

199  147  納所陸橋 納所牛ノ尾線         ○ 69  10  1980 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 940 

200  115  上田町橋 上田町両の原線         ○ 34  4  1974 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 400 

201  24  梅乃木橋 中山・荕原線         ○ 27  16  2000 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 1,580 

202  339  
東牟田辺

橋 
平瀬牟田辺線         ○ 26  4  1997 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 400 

203  341  桐野山橋 縄手・牟田辺線         ○ 21  7  2001 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 700 

204  35  安頭堰橋 
中の原・山犬原

線 
        ○ 19  10  2000 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 980 

205  81  二双橋 別府・仁位所         ○ 16  9  1992 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 900 

206  157  納所橋 納所線         ○ 16  6  1996 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 600 

207  833  四ツ角橋 荕原中央線         ○ 16  4  2012 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 400 

208  29  瓦川内橋 
宮の前・天ケ瀬・

井上線 
          15  7  2011 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 700 

209  518  
第二桐岡

橋 
桐岡開拓線           15  5  2004 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 480 

210  819  小侍川橋 小侍線           14  7  1995 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 700 

211  111  桜木橋 東町線           14  4  1986 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

212  117  
第二別府

橋 
西別府３号線           14  4  1983 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 380 

213  31  山ノ神橋 
宮の前・天ケ瀬・

井上線 
          14  4  1975 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 400 

214  116  西別府橋 西別府２号線           14  4  1983 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 380 

215  150  北浦橋 北浦線           13  4  1986 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 380 

216  529  
環町山崎

橋 
環町・山崎線           13  6  1999 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 600 

217  103  尾ノ尻橋 岩屋山線           13  6  1977 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 580 

218  716  昭和橋 八竜山下線           13  4  1985 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 400 

219  717  平野橋 駄地平野線           13  5  1980 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 520 

220  113  水ヲサ橋 別府・上田町線           12  3  1986 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 260 

221  530  撰分橋 撰分・山崎線           12  7  2001 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 700 

222  532  古野川橋 天徳・西田線           12  5  1997 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 520 

223  820  前田橋２ 前田橋線           12  5  1993 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 500 

224  107  梅木橋 古賀宿渋木線           11  4  1988 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

225  312  宮田橋２ 平瀬牟田辺線           11  7  1981 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 720 

226  527  
西田山王

橋 
西田・山王線           11  6  1988 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 560 

227  156  

宝蔵寺宝

満の元２

号橋 

宝蔵寺・宝満ノ元

線 
          10  5  1988 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 480 

228  301  第二庄橋 庄・上田町線           10  6  1976 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 600 

229  501  鶴橋 鶴 2 号線           10  4  1972 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 360 

230  517  柴折橋 岡・柴折線           10  7  1992 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 640 

231  734  山古場橋 西板屋２号線           10  5  2003 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 520 

232  155  

宝蔵寺宝

満の元１

号橋 

宝蔵寺・宝満ノ元

線 
          9  5  1988 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 480 

233  311  
西牟田辺

橋 
縄手・牟田辺線           9  8  1982 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 740 

234  108  野間尻橋 西古賀山５号線           8  4  1993 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

235  302  庄橋 庄線           8  4  1988 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 420 

236  719  笑郷橋 山口・平古場線           8  4  1966 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 360 

237  817  
第二申川

内橋 
申川内線           8  5  1993 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 480 

238  854  
砂原３号

橋 
梅木１号線           8  7  1997 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 700 

239  706  原橋 板屋２号線           7  4  2015 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 380 

240  855  
砂原２号

橋 
梅木２号線           7  7  1997 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 700 

241  705  板屋橋 西板屋線           7  4  2015 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 400 

242  812  
第二立山

橋 
立山神社線           7  4  1966 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 380 

243  736  八頭田橋 山口平山線           6  4  1966 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 380 

244  738  道見橋 山口平山線           6  4  1969 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 380 

245  306  鈴玉橋 長尾山崎線           6  7  1986 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 720 
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246  333  
西ノ谷２号

橋 
西ノ谷３号線           6  4  1982 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 440 

247  737  女山橋 山口平山線           6  4  1969 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 380 

248  121  船津田橋 古賀宿２号線           5  3  1976 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 300 

249  318  平原橋 平原天ヶ瀬線           5  4  1966 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 360 

250  735  
第３白仁

田橋 
白仁田線           5  8  2007 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 740 

251  846  
正院谷２

号橋 
正院谷線           5  3  1991 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 300 

252  316  道園橋 
東牟田辺・桐野

線 
          5  4  1966 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 380 

253  714  第二宿橋 宿線           5  3  1966 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 240 

254  722  山ノ神橋 白仁田平野線           4  4  1961 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 380 

255  122  柳瀬橋 皆木線           4  3  1966 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 340 

256  125  西の橋 羽佐間線           4  5  1966 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 460 

257  149  
古賀山田

橋 
古賀山田２号線           4  4  1986 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 340 

258  152  榎木町橋 古賀山田５号線           4  4  1986 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 400 

259  154  
梅木２号

橋 
古賀宿渋木線           4  6  1986 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 540 

260  313  源田塚橋 牟田辺・三角線           4  5  1976 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 520 

261  502  栄町橋 栄町４号線           4  6  1961 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 600 

262  504  平田橋 榊線           4  5  1989 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 460 

263  513  梶峯社橋 多久神社線           4  8  1986 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 820 

264  804  日焼橋 日焼線           4  2  1966 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 240 

265  838  
第二相ノ

浦橋 
相の浦線           4  6  1976 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 560 

266  123  皆木田橋 皆木線           4  4  1966 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 380 

267  120  高柳橋 東四反田線           4  4  1986 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

268  810  
向山橋(拡

幅部) 
南番所線           4  4  1976 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 400 

269  828  岩屋橋 
北町・高木川内

線 
          4  4  1966 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 380 

270  322  荒谷橋 谷下線           4  4  2016 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 400 

271  106  渋木橋 渋木線           3  9  1986 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 820 

272  141  椿宗橋 大畑・神ノ川線           3  4  1961 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 420 

273  151  
皆木２号

橋 
皆木２号線           3  5  1991 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 460 

274  315  園田橋 西牟田辺線           3  8  1976 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 800 

275  317  打越橋 
東牟田辺・桐野

線 
          3  5  1966 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 500 

276  335  
長尾三本

松１号橋 
長尾・三本松線           3  6  1988 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 580 

277  509  保四郎橋 道祖元線           3  4  1976 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

278  511  東の原橋 唐堀線           3  15  1986 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 1,460 

279  524  大坪橋 下町新村線           3  6  1993 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 620 

280  731  無名橋３ 平古場・中山線           3  4  2003 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

281  732  川頭橋 谷線           3  5  2003 H27 Ⅰ   ×         ×        【点検】 500 

282  836  
湯端２号

橋 
湯端梅木線           3  9  2003 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 860 

283  131  松瀬橋 松瀬線           3  4  1961 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 380 

284  331  
犬足２号

橋 
中尾線           3  4  1994 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 400 

285  128  
二ノ北坊

橋 
柳瀬北坊線           2  6  2009 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 600 

286  129  
三ノ北坊

橋 
柳瀬北坊線           2  5  2009 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 520 

287  338  
泉団地２

号橋 
泉団地２号線           2  7  1989 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 640 

288  528  向鶴橋 向鶴線           2  6  1988 H28 Ⅰ     ×         ×      【点検】 620 

289  851  
メイプル２

号橋 
両の原２号線           2  6  1993 H29 Ⅰ       ×         ×    【点検】 540 

290  308  東下鶴橋 長尾２号線           2  4  2016 H26 Ⅰ ×         ×          【点検】 400 

  合計 915,46 

 

 

 


